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GİZLİ – PROJE DAHİLİ BELGE


1. GİRİŞ VE KAPSAM
Bu belge, Yapay Zeka Destekli Bütünleşik ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemi projesinin 8 haftalık zaman planını, Gantt şemasını, kilometre taşlarını, kaynak dağılımını ve risk yönetimi bilgilerini IEEE Std. 1058 standardı çerçevesinde kapsamlı biçimde sunmaktadır.

1.1 Belgenin Amacı
Bu zaman planının amaçları şu şekilde sıralanabilir:
1. Proje faaliyetlerini haftalık bazda somutlaştırmak ve şeffaf kılmak
1. Ekip üyelerine görev, sorumluluk ve zaman çerçevelerini netleştirmek
1. Kilometre taşları (milestones) ile ilerlemenin ölçülebilir kılınmasını sağlamak
1. Olası gecikme ve risklere karşı önceden tedbir alınmasını kolaylaştırmak
1. Paydaşlarla düzenli raporlama için referans kaynağı oluşturmak

1.2 Proje Özeti
	Proje Adı
	Yapay Zeka Destekli Bütünleşik ERP Sistemi

	Toplam Süre
	8 Hafta (yaklaşık 2 ay)

	Geliştirme Metodolojisi
	Çevik (Agile) – Scrum çerçevesi, 1 haftalık sprintler

	Ekip Büyüklüğü
	7–8 kişi (PM, Analist, UI/UX, Backend, Frontend, AI/ML, QA, DevOps)

	Modüller
	Ön Muhasebe • İnsan Kaynakları • Depo ve Stok Yönetimi

	AI Özellikleri
	OCR+NLP Fatura Okuma • CV Analizi ve Eşleştirme • Tahmine Dayalı Stok Uyarısı

	Standart
	IEEE Std. 1058 (Software Project Management Plan)



2. GANTT ŞEMASI – 8 HAFTALIK DETAYLI PLAN
2.1 Renk Kodlaması Açıklaması
Aşağıdaki Gantt şemasında her faz farklı bir renk ile kodlanmıştır. AI görevleri mor renk ile ayrıca vurgulanmış; test görevleri ise kırmızı ile belirtilmiştir.

	RENK
	ANLAMI

	  
	Faz 1 – Analiz

	  
	Faz 2 – Tasarım Planı

	  
	Faz 3 – UI/UX

	  
	Faz 4 – Muhasebe

	  
	Faz 5 – İnsan Kaynakları

	  
	Faz 6 – Depo/Stok

	  
	Faz 7 – AI Entegrasyon

	  
	Faz 8 – Test



2.2 Gantt Şeması
▓ sembolü ile doldurulmuş hücreler, ilgili görevin o hafta aktif olduğunu göstermektedir. Her satır tek bir görev/çıktıyı temsil etmektedir.
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	GÖREV / ÇIKTISI
	SORUMLU
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	H8

	● FAZ 1: ANALİZ VE GEREKSİNİMLER (HAFTA 1)
	
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Paydaş toplantısı ve kick-off
	Tüm Ekip
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  İş gereksinim analizi (BRA)
	PM + Analist
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Kullanıcı hikayelerinin yazılması
	PM + Analist
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Teknik altyapı kararları
	Teknik Lider
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Risk kaydının oluşturulması
	PM
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Proje sözlüğü / Glossary
	Analist
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Çıktı: Gereksinim Belgesi (SRS)
	PM + Analist
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	● FAZ 2: İÇERİK MODELLEME VE TASARIM PLANI (HAFTA 2)
	
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Veri tabanı şema tasarımı (ERD)
	Backend Dev
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  API mimarisi ve endpoint planı
	Backend Dev
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Kullanıcı rol tanımları (RBAC)
	PM + Backend
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Modül bağımlılık haritası
	Teknik Lider
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  İçerik modelleme (entity-relation)
	Backend Dev
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Teknoloji stack kararının onayı
	PM + Ekip
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Çıktı: Mimari Tasarım Belgesi (ADD)
	Teknik Lider
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	● FAZ 3: UI/UX TASARIM (HAFTA 3)
	
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Wireframe – Dashboard ana sayfa
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Wireframe – Muhasebe modülü
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Wireframe – İK modülü
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Wireframe – Depo modülü
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Renk paleti ve tipografi sistemi
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Prototip (Figma/Adobe XD)
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Kullanıcı testi (prototip üzeri)
	UI Designer + PM
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	  Çıktı: Onaylanmış UI Kit + Prototip
	UI Designer
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 
	 

	● FAZ 4: ÖN MUHASEBE MODÜLÜ (HAFTA 4)
	
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Cari hesap CRUD API'leri
	Backend Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Gelir/Gider kayıt servisleri
	Backend Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Kasa/Banka hareket modülü
	Backend Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Frontend – Fatura listesi
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Frontend – Cari hesap ekranı
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  AI: OCR servis entegrasyonu
	AI Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  AI: NLP kategori tahmin modeli
	AI Dev
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Birim testler – Muhasebe
	Test Uzmanı
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	  Çıktı: Muhasebe Modülü v1.0
	Backend + Frontend
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 
	 

	● FAZ 5: İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ (HAFTA 5)
	
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Personel özlük CRUD API'leri
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  İzin talebi iş akışı (workflow)
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Bildirim sistemi (e-posta/sistem)
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Frontend – Personel listesi
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Frontend – İzin yönetim paneli
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  AI: PDF CV parse servisi
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  AI: Uygunluk skoru algoritması
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Birim testler – İK
	Test Uzmanı
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	  Çıktı: İK Modülü v1.0
	Backend + Frontend
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 
	 

	● FAZ 6: DEPO VE STOK MODÜLÜ (HAFTA 6)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Stok kartı ve ürün yönetimi
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Depo giriş/çıkış hareketleri
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Anlık stok sorgulama API'si
	Backend Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Frontend – Stok listesi ekranı
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Frontend – Hareket geçmişi
	Frontend Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  AI: Tüketim hızı analiz modeli
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  AI: Proaktif uyarı sistemi
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Birim testler – Depo
	Test Uzmanı
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	  Çıktı: Depo Modülü v1.0
	Backend + Frontend
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 
	 

	● FAZ 7: AI ÖZELLİKLERİ ENTEGRASYON (HAFTA 7)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  OCR servisi prod ortam kurulumu
	AI Dev + DevOps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  NLP model fine-tuning (TR fatura)
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  CV parser iyileştirme ve test
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  Stok tahmin modeli kalibrasyonu
	AI Dev
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  Dashboard AI insight widget'ları
	Frontend + AI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  Modüller arası entegrasyon testi
	Teknik Lider
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  Performans & yük testi (AI uç.)
	Test Uzmanı
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	  Çıktı: Tam entegre AI Sistemi
	AI Dev + Teknik Lider
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
	 

	● FAZ 8: TEST, DÜZELTME VE TESLİM (HAFTA 8)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Kabul testi (UAT) senaryoları
	PM + Test
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Güvenlik testi (auth, RBAC)
	Test + Backend
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Regresyon testi (tüm modüller)
	Test Uzmanı
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Hata düzeltme sprintleri
	Tüm Dev Ekibi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Kullanıcı dokümantasyonu
	PM + Analist
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Deployment – Production ortamı
	DevOps
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Son demo ve paydaş sunumu
	PM + Ekip
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓

	  Çıktı: Canlı ERP Sistemi v1.0
	Tüm Ekip
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	▓
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3. HAFTALIK DETAYLI GÖREV PLANI
Her haftanın görevleri, sorumluları, tahmini süreleri ve mevcut durumları aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Süreler yalnızca o hafta için net iş gününü ifade etmekte olup parantez içindeki değerler adam-gün (person-day) cinsinden verilmiştir.

Hafta 1 – Analiz ve Gereksinimlerin Netleştirilmesi
	HAFTA 1: ANALİZ VE GEREKSİNİMLER
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Proje kick-off toplantısı (tüm paydaşlar)
	PM + Tüm Ekip
	1 gün
	Planlandı

	İş gereksinim analizi oturumları (3 oturum)
	PM + Analist
	2 gün
	Planlandı

	Kullanıcı hikayelerinin (User Stories) yazılması
	Analist
	1.5 gün
	Planlandı

	Kabul kriterlerinin tanımlanması
	PM + Analist
	0.5 gün
	Planlandı

	Teknik altyapı ve teknoloji stack araştırması
	Teknik Lider
	2 gün
	Planlandı

	Risk kaydının (Risk Register) oluşturulması
	PM
	0.5 gün
	Planlandı

	Proje sözlüğü (Glossary) hazırlanması
	Analist
	0.5 gün
	Planlandı

	Görev bölüşümü ve sprint backlog oluşturma
	PM
	0.5 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Yazılım Gereksinim Belgesi (SRS) v1.0
	PM + Analist
	1 gün (review)
	Planlandı



Hafta 2 – İçerik Modelleme ve Tasarım Planı
	HAFTA 2: İÇERİK MODELLEMESİ VE MİMARİ
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Veritabanı Varlık-İlişki Diyagramı (ERD) tasarımı
	Backend Dev
	2 gün
	Planlandı

	Tablo şemaları ve ilişkilerin dokümantasyonu
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	RESTful API mimarisi ve endpoint listesi
	Backend Dev + Teknik Lider
	1.5 gün
	Planlandı

	OpenAPI/Swagger şeması hazırlanması
	Backend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	Kullanıcı rolleri ve RBAC matrisinin tanımlanması
	PM + Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Modül bağımlılık haritasının çıkarılması
	Teknik Lider
	0.5 gün
	Planlandı

	CI/CD pipeline kurulumu (GitHub Actions)
	DevOps
	1.5 gün
	Planlandı

	Geliştirme ortamının (dev/staging) kurulması
	DevOps
	1 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Mimari Tasarım Belgesi (ADD) v1.0
	Teknik Lider
	0.5 gün
	Planlandı



Hafta 3 – UI/UX Tasarım
	HAFTA 3: UI/UX TASARIM
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Wireframe – Dashboard ana ekranı (KPI widget'ları)
	UI Designer
	1 gün
	Planlandı

	Wireframe – Ön Muhasebe modül ekranları (5 ekran)
	UI Designer
	1 gün
	Planlandı

	Wireframe – İK modül ekranları (4 ekran)
	UI Designer
	1 gün
	Planlandı

	Wireframe – Depo/Stok modül ekranları (4 ekran)
	UI Designer
	1 gün
	Planlandı

	Renk paleti, tipografi ve design token sistemi
	UI Designer
	0.5 gün
	Planlandı

	Component library (butonlar, formlar, tablolar)
	UI Designer + Frontend
	1 gün
	Planlandı

	Figma high-fidelity prototip oluşturma
	UI Designer
	1.5 gün
	Planlandı

	Kullanıcı testi – 5 kullanıcı ile prototip testi
	UI Designer + PM
	1 gün
	Planlandı

	Prototip geri bildirimleri ile revizyon
	UI Designer
	0.5 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Onaylanmış UI Kit + Figma Prototipi
	UI Designer
	–
	Planlandı



Hafta 4 – Ön Muhasebe Modülü Geliştirme
	HAFTA 4: ÖN MUHASEBE MODÜLÜ
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Cari hesap CRUD (oluştur/güncelle/sil/listele) API
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Gelir/Gider kayıt servisleri ve iş mantığı
	Backend Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	Kasa/Banka hareket takibi ve bakiye hesaplama
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	AI – OCR servisi kurulumu (Tesseract/Google Vision)
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	AI – NLP gider kategorisi tahmin modeli
	AI Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	AI – Türkçe fatura alanı çıkarımı (VKN, tarih, tutar)
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – Fatura yükleme ve OCR sonuç arayüzü
	Frontend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – Cari hesap ve gelir/gider ekranları
	Frontend Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	Birim testler – Backend API'ler (%80 kapsam hedefi)
	Test Uzmanı
	1 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Muhasebe Modülü v1.0 (çalışır)
	Backend + AI + Frontend
	–
	Planlandı



Hafta 5 – İnsan Kaynakları Modülü Geliştirme
	HAFTA 5: İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Personel özlük bilgileri CRUD API'leri
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Departman ve pozisyon yönetimi servisleri
	Backend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	İzin talebi oluşturma iş akışı (workflow motoru)
	Backend Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	Yönetici onay mekanizması ve durum yönetimi
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	E-posta/sistem bildirimi entegrasyonu
	Backend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	AI – PDF CV parse ve metin çıkarımı servisi
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	AI – Yetenek/tecrübe eşleştirme ve skor algoritması
	AI Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	Frontend – Personel listesi ve profil ekranı
	Frontend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – İzin yönetim paneli (talep/onay)
	Frontend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – CV yükleme ve uygunluk skoru görünümü
	Frontend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	Birim testler – İK modülü (%80 kapsam hedefi)
	Test Uzmanı
	1 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: İK Modülü v1.0 (çalışır)
	Backend + AI + Frontend
	–
	Planlandı



Hafta 6 – Depo ve Stok Modülü Geliştirme
	HAFTA 6: DEPO VE STOK YÖNETİMİ MODÜLÜ
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Stok kartı ve ürün tanımı CRUD API'leri
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Kategori ve birim yönetimi servisleri
	Backend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	Depo giriş hareketi (mal kabul) API'si
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Depo çıkış hareketi (satış/fire) API'si
	Backend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Anlık stok sorgulama ve filtreleme API'si
	Backend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	AI – Aylık tüketim hızı analiz modeli
	AI Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	AI – Proaktif stok uyarı bildirimi motoru
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – Stok listesi ve kart detay ekranı
	Frontend Dev
	1 gün
	Planlandı

	Frontend – Giriş/Çıkış hareket kaydı ekranı
	Frontend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	Frontend – Stok uyarı widget'ı (dashboard)
	Frontend Dev
	0.5 gün
	Planlandı

	Birim testler – Depo modülü (%80 kapsam hedefi)
	Test Uzmanı
	1 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Depo Modülü v1.0 (çalışır)
	Backend + AI + Frontend
	–
	Planlandı



Hafta 7 – AI Özelliklerinin Entegrasyon Planı
	HAFTA 7: AI ENTEGRASYONu VE SİSTEM ENTEGRASYON
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	OCR servisi production ortamına alınması
	AI Dev + DevOps
	1 gün
	Planlandı

	Türkçe fatura veri seti ile model fine-tuning
	AI Dev
	2 gün
	Planlandı

	NLP kategori tahmin modelinin iyileştirilmesi
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	CV parser kesinlik (precision) optimizasyonu
	AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	Stok tahmin modelinin geçmiş veri ile kalibrasyonu
	AI Dev
	1.5 gün
	Planlandı

	Dashboard AI insight widget'larının geliştirilmesi
	Frontend Dev + AI Dev
	1 gün
	Planlandı

	Tüm modüller arası entegrasyon testleri
	Teknik Lider + Test
	1.5 gün
	Planlandı

	Performans testi (API yanıt süresi < 500ms hedefi)
	Test Uzmanı
	1 gün
	Planlandı

	Yük testi (eş zamanlı 50 kullanıcı senaryosu)
	Test Uzmanı
	0.5 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Tam Entegre AI Sistemi (prod-ready)
	AI Dev + Teknik Lider
	–
	Planlandı



Hafta 8 – Test, Düzeltme ve Teslim
	HAFTA 8: TEST, DÜZELTME VE TESLİM
	SORUMLU
	SÜRE
	DURUM

	Kullanıcı Kabul Testi (UAT) senaryolarının yazılması
	PM + Test
	0.5 gün
	Planlandı

	UAT – Muhasebe modülü (gerçek senaryo)
	PM + Test + Kullanıcı
	1 gün
	Planlandı

	UAT – İK modülü (gerçek senaryo)
	PM + Test + Kullanıcı
	1 gün
	Planlandı

	UAT – Depo modülü (gerçek senaryo)
	PM + Test + Kullanıcı
	0.5 gün
	Planlandı

	Güvenlik testi – Authentication ve RBAC
	Test + Backend
	1 gün
	Planlandı

	Güvenlik testi – SQL injection ve XSS
	Test Uzmanı
	0.5 gün
	Planlandı

	Regresyon testi (tüm modüller)
	Test Uzmanı
	1 gün
	Planlandı

	Hata düzeltme sprintleri (kritik bug'lar)
	Tüm Dev Ekibi
	1.5 gün
	Planlandı

	Kullanıcı kılavuzu ve API dokümantasyonu
	PM + Analist
	1 gün
	Planlandı

	Production deployment ve smoke test
	DevOps + Test
	0.5 gün
	Planlandı

	Son demo sunumu (paydaşlara)
	PM + Tüm Ekip
	0.5 gün
	Planlandı

	ÇIKTI: Canlı ERP Sistemi v1.0 + Tüm Belgeler
	PM
	–
	Planlandı



4. KİLOMETRE TAŞLARI (MİLESTONES)
Aşağıdaki tablo projenin kritik başarı noktalarını, her bir kilometre taşının başarı kriterini ve sorumlusunu göstermektedir. Kilometre taşı karşılanmadan bir sonraki faza geçiş yapılmamalıdır.

	M#
	MİLESTONE
	AÇIKLAMA / BAŞARI KRİTERİ
	SORUMLU
	HAFTA

	M1
	Gereksinim Dondurma
	SRS belgesi paydaşlar tarafından imzalanmış, kapsam sabitlemiş, ilk sprint backlog hazır
	PM + Analist
	H1 Sonu

	M2
	Mimari Onayı
	ERD, API planı ve teknoloji stack kararları teknik lider tarafından onaylanmış
	Teknik Lider
	H2 Sonu

	M3
	UI Tasarım Onayı
	Figma prototipi müşteri/paydaş tarafından onaylanmış, UI kit teslim edilmiş
	UI Designer
	H3 Sonu

	M4
	Muhasebe Modülü Teslim
	Tüm CRUD işlemleri, OCR ve NLP AI özellikleri çalışır durumda; birim testler geçti
	Backend + AI
	H4 Sonu

	M5
	İK Modülü Teslim
	Personel yönetimi, izin akışı ve CV analiz AI entegrasyonu tamamlandı; testler geçti
	Backend + AI
	H5 Sonu

	M6
	Depo Modülü Teslim
	Stok yönetimi, hareket takibi ve tahminsel uyarı sistemi çalışıyor; testler geçti
	Backend + AI
	H6 Sonu

	M7
	Tam Entegrasyon
	Tüm AI servisleri prod ortamda; modüller arası entegrasyon testleri %100 başarılı
	Teknik Lider + AI
	H7 Sonu

	M8
	Proje Teslimi
	UAT tamamlandı; %95 hata kapanma oranı sağlandı; canlı sistem deploy edildi
	PM + Tüm Ekip
	H8 Sonu



5. KAYNAK DAĞILIMI VE SORUMLULUK MATRİSİ
Aşağıdaki tablo, proje ekibindeki her rolün hangi haftalarda aktif olarak görev üstlendiğini göstermektedir. ● simgesi aktif katılımı, ○ simgesi pasif/gözlemci rolü ifade etmektedir.

	ROL
	PERSONEL
	H1
	H2
	H3
	H4
	H5
	H6
	H7
	H8

	Proje Yöneticisi (PM)
	Poyraz 
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	Sistem Analisti
	Poyraz 
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	UI/UX Tasarımcı
	Merve Safa
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	●
	○

	Backend Geliştirici
	Şeyma
	○
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	●

	Frontend Geliştirici
	Aslı Sena
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	AI/ML Mühendisi
	Erdem
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	○

	Test Uzmanı (QA)
	Sara
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	●

	DevOps Mühendisi
	Borikhan
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	●



5.1 Ekip Rolleri ve Sorumlulukları
	ROL
	ANA SORUMLULUKLAR
	ÇIKTILAR

	Proje Yöneticisi (PM)
	Genel proje yönetimi, paydaş iletişimi, sprint planlama, risk takibi, IEEE 1058 uyumluluğu
	SPMP, Gantt planı, haftalık durum raporu, risk kaydı

	Sistem Analisti
	Gereksinim toplama, kullanıcı hikayeleri, kabul kriterleri, modül mantığı analizi
	SRS belgesi, kullanıcı hikayeleri, kabul test senaryoları

	UI/UX Tasarımcı
	Wireframe, prototip, UI kit, design token sistemi, kullanıcı testi
	Figma prototipi, UI kit, tasarım kılavuzu

	Backend Geliştirici
	API geliştirme, veritabanı tasarımı ve yönetimi, iş mantığı katmanı
	RESTful API, ERD, backend modülleri, API dokümantasyonu

	Frontend Geliştirici
	React/Vue bileşen geliştirme, API entegrasyonu, responsive tasarım
	Web arayüzü, bileşen kütüphanesi, dashboard

	AI/ML Mühendisi
	OCR, NLP, CV parser ve stok tahmin modellerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu
	AI servisleri, model dokümantasyonu, doğruluk raporları

	Test Uzmanı (QA)
	Birim, entegrasyon, UAT, güvenlik ve performans testleri
	Test planı, test raporu, hata kayıtları

	DevOps Mühendisi
	CI/CD pipeline, ortam kurulumu, production deployment, izleme
	Deployment planı, çalışan prod ortamı



6. RİSK YÖNETİMİ VE MİTİGASYON PLANI
Aşağıdaki risk kaydı, proje süresince karşılaşılabilecek başlıca riskleri, olasılık/etki değerlendirmelerini ve her bir risk için geliştirilmiş önleme/hafifletme stratejilerini içermektedir. Risk kaydı PM tarafından haftalık olarak güncellenecektir.

	R#
	RİSK TANIMI
	OLASILIK
	ETKİ
	MİTİGASYON STRATEJİSİ
	ETKİLİ HAFTA

	R1
	AI/OCR servisinin Türkçe fatura formatını yanlış tanıması
	Orta
	Yüksek
	Türkçe fatura veri seti ile model fine-tuning; manuel düzeltme arayüzü sağlanması; %85 doğruluk eşiği altında kullanıcı uyarısı
	H4–H7

	R2
	Kapsam genişlemesi (Scope Creep) – yeni modül/özellik talepleri
	Yüksek
	Yüksek
	Değişiklik kontrol süreci (CCB); haftalık PM onay mekanizması; gereksinim dondurma (M1) sonrası değişikliklerin bir sonraki sürüme ertelenmesi
	H1–H8

	R3
	Ekip üyesinin projeye katılamaması / sağlık/izin sorunu
	Orta
	Orta
	Çapraz eğitim (cross-training); wiki/Confluence'ta bilgi paylaşımı; kritik roller için yedek kaynak planı
	H1–H8

	R4
	Backend–Frontend API uyumsuzluğu
	Orta
	Orta
	OpenAPI/Swagger ile contract-first tasarım; H2'de API şeması dondurulması; mock server kullanımı
	H2–H6

	R5
	Veri güvenliği açığı (RBAC bypass, SQL injection)
	Düşük
	Çok Yüksek
	OWASP Top 10 güvenlik testleri; JWT tabanlı kimlik doğrulama; penetrasyon testi (H8); kod review zorunluluğu
	H4–H8

	R6
	Test süresinin yetersiz kalması
	Orta
	Yüksek
	Modül bazlı birim testler geliştirilirken (H4–H6) yazılması; CI/CD pipeline ile otomatik test; H8'de tam UAT için yeterli buffer bırakılması
	H7–H8

	R7
	KVKK ve etik uyumsuzluk (AI kararları, personel verisi)
	Düşük
	Yüksek
	AI kararlarında şeffaf log tutulması; veri minimizasyon ilkesi; DPO (Veri Koruma Yetkilisi) danışmanlığı; etik komite onayı
	H1–H8



6.1 Risk Değerlendirme Matrisi
Riskler olasılık × etki skoru üzerinden önceliklendirilmiştir. Yüksek-Yüksek kombinasyonları acil eylem planı gerektirmektedir.

	ETKİ \ OLASILIK
	DÜŞÜK
	ORTA
	YÜKSEK

	ÇOK YÜKSEK
	Orta
	Yüksek
	KRİTİK

	YÜKSEK
	Düşük
	Orta
	Yüksek

	ORTA
	Çok Düşük
	Düşük
	Orta



7. ETİK DEĞERLENDİRME VE UYUMLULUK
IEEE Std. 1058 ve yazılım geliştirme etik ilkeleri çerçevesinde bu projenin taşıdığı etik yükümlülükler aşağıda ele alınmaktadır.

7.1 Yapay Zeka Etiği
1. Şeffaflık ve Açıklanabilirlik: AI tarafından alınan kararlar (fatura kategorileme, CV skoru, stok uyarıları) sistem günlüklerinde (log) kaydedilecek; kullanıcıya gerekçe sunulacaktır.
1. İnsan Denetimi (Human-in-the-Loop): Tüm AI önerileri taslak olarak sunulacak; son kararı her zaman insan verecektir. OCR ile okunan fatura verileri kullanıcı onayı olmadan kaydedilmeyecektir.
1. Önyargısızlık (Fairness): CV analiz algoritması cinsiyet, yaş, etnik köken gibi korunan özelliklere dayalı ayrım yapmayacak şekilde test edilecektir.
1. Veri Kalitesi: AI modelleri yanlı veya yetersiz veriyle eğitilmemesi için veri kümeleri düzenli aralıklarla denetlenecektir.

7.2 Veri Gizliliği ve KVKK Uyumu
1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tüm kişisel veriler şifreli depolanacak ve yalnızca yetkili personel erişebilecektir.
1. Personel özlük bilgileri, maaş ve izin kayıtları rol bazlı erişim (RBAC) ile korunacaktır.
1. Veri saklama politikası: Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla gereksiz veriler belirli periyotlarda silinecektir.
1. OCR ile işlenen fatura görüntüleri işlem sonrası otomatik olarak silinebilecek; kullanıcı tercihi kaydedilecektir.

7.3 Yazılım Kalite Etiği
1. Güvenlik açıkları gizlenmeyecek; tespit edilen güvenlik sorunları düzeltme tamamlanana kadar ilgili taraflara zamanında bildirilecektir.
1. Test süreçleri atlatılmayacak; MVP çıkartma baskısı altında bile %80 birim test kapsamı korunacaktır.
1. Kod tabanı açık kaynak lisans kurallarına uygun kullanılacak; üçüncü taraf kütüphanelerin lisans uyumluluğu her sprint sonunda kontrol edilecektir.

8. İLETİŞİM VE RAPORLAMA PLANI

	ETKİNLİK
	KAPSAM
	SIKLIK
	KATILIMCILAR
	ARAÇ

	Günlük Stand-up
	Dün/bugün/engel raporu (max. 15 dk)
	Her iş günü 09:00
	Tüm Dev Ekibi
	Teams/Slack

	Haftalık Sprint Review
	Tamamlanan görevlerin incelenmesi, demo
	Haftanın son günü 14:00
	Ekip + PM
	Jira + Video konf.

	Haftalık Sprint Retrospektif
	İyi giden/iyileştirilecek noktalar
	Haftanın son günü 15:00
	Tüm Ekip
	Miro/FigJam

	Paydaş İlerleme Raporu
	Tamamlanan milestone, risk güncellemesi
	Haftada 1 (Cuma)
	PM → Paydaşlar
	E-posta + PDF

	Milestone Toplantısı
	Her fazın kapanış sunumu ve onayı
	Her hafta sonu
	PM + Paydaşlar
	Toplantı odası

	Risk Değerlendirme Toplantısı
	Risk kaydı güncelleme, aksiyon kararları
	2 haftada 1
	PM + Teknik Lider
	Teams



9. PROJE TAMAMLANMA KRİTERLERİ (DoD)
Projenin başarıyla tamamlandığının kabul edilebilmesi için aşağıdaki tüm kriterlerin karşılanması gerekmektedir (IEEE Std. 1058, Bölüm 5.3 uyumlu):

	#
	TAMAMLANMA KRİTERİ
	ÖLÇÜM YÖNTEMİ
	HEDEF DEĞER

	1
	Tüm kritik ve yüksek öncelikli hataların kapatılmış olması
	Jira bug raporu
	%100

	2
	UAT senaryolarının başarıyla tamamlanmış olması
	UAT test raporu
	%95 geçme oranı

	3
	Tüm modüllerde birim test kapsamının sağlanması
	Test coverage raporu
	≥ %80

	4
	Performans testlerinde API yanıt süresinin hedef altında olması
	JMeter raporu
	< 500ms

	5
	Güvenlik testlerinin (OWASP) başarıyla tamamlanması
	Pentest raporu
	Kritik açık yok

	6
	AI özelliklerinin doğruluk eşiğini karşılaması
	Model değerlendirme raporu
	OCR ≥ %85, CV Skor ≥ %80

	7
	RBAC kurallarının tüm rollerde doğru çalışması
	Rol bazlı test senaryoları
	%100

	8
	Kullanıcı dokümantasyonunun tamamlanmış olması
	Doküman incelemesi
	Onaylanmış

	9
	Production ortamına başarılı deployment yapılması
	Smoke test
	%100 geçme

	10
	Tüm paydaşlardan yazılı kabul alınması
	İmzalı kabul belgesi
	Tüm paydaşlar



10. İLGİLİ BELGELER VE ONAY

10.1 İlgili Belgeler
1. 01 – Yazılım Gereksinim Belgesi (SRS)
1. 02 – Mimari Tasarım Belgesi (ADD)
1. 03 – Yazılım Proje Yönetim Planı (SPMP – IEEE 1058)
1. 04 – Yazılım Süreç Modeli Dokümanı (Agile/Scrum)
1. 05 – Zaman Planı ve Gantt Şeması (bu belge)
1. 06 – Test Planı
1. 07 – Risk Kaydı (canlı belge)

10.2 Belge Onay Kaydı
	AD SOYAD / ROL
	İMZA
	TARİH
	AÇIKLAMA

	[Ad Soyad] / Proje Yöneticisi
	
	
	Hazırlayan

	[Ad Soyad] / Teknik Lider
	
	
	Teknik Onay

	[Ad Soyad] / Proje Sponsoru
	
	
	Üst Onay
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